Информация
о результатах проведения
экспертно-аналитического мероприятия
«Сбор, обобщение и анализ информации о внешнем муниципальном финансовом контроле в отношении объектов капитального строительства  муниципальной собственности Демянского муниципального округа, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено по состоянию на 01.09.2024»
	                                                                                                                                     
	
	Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8 раздела 1. Плана работы Контрольно-счетной палаты Демянского муниципального округа на 2024 год, приказ Контрольно-счетной палаты Демянского муниципального округа; 
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: реализация  мероприятий по строительству (реконструкции, рекультивации) объектов капитального строительства муниципальной Демянского муниципального округа (района) в период с 2020 года  по текущий период 2024 года ( по состоянию на 01.09.2024);
Объект контрольного мероприятия: Администрация Демянского муниципального округа;
Срок проведения контрольного мероприятия: с 12.08.2024 по 26.08.2024;
Цели контрольного мероприятия: выявление объектов капитального строительства муниципальной собственности Демянского муниципального округа, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершено по состоянию на 01.09.2024;
Проверяемый период: 2020 год, 2021 год, 2022 год, 2023 год, восемь месяцев 2024 года;

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
Реализация мероприятий по строительству (реконструкции, рекультивации) объектов капитального строительства муниципальной собственности в период с 2020 года по текущий период 2024 года (по состоянию на 01.09.2024) на территории Демянского муниципального округа характеризуется следующими данными (таблица 1):

	№№
	Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества 
	Адрес места расположения
	
Срок выполнения работ
	Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2

	                        2020 год- объектов нет

	

	2021 год

	муниципальный контракт от 19.07.2021 №0150300005621000033 на сумму 636800,00рублей с ИП Тарасов И.А.; 
дополнительное соглашение от 25.10.2021 №1 на сумму 33209,00рублей *

	1.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Обрыни (Ямникское с/п )
	.
с 19.07.2021 по 01.11.2021
	№1 от 27.10.2021

	2.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Жирково
(Жирковское с/п)
*
	с 19.07.2021 по 01.11.2021
	№1 от 27.10.2021(к контракту)
№1 от 27.10.2021 (к доп.соглашению)

	3.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Аркадово
(Жирковское с/п)
	с 19.07.2021 по 01.11.2021
	№1 от 27.10.2021

	4.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Корпово
(Жирковское с/п)
*
	с 19.07.2021 по 01.11.2021
	№1 от 27.10.2021(к контракту)
№4  от 27.10.2021 (к доп.соглашению

	5.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Намещи 
(Ильиногорское с/п)
*
	с 19.07.2021 по 01.11.2021
	№1 от 27.10.2021(к контракту)
№2 от 27.10.2021 (к доп.соглашению

	6.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Заручевье
(Ильиногорское с/п)
	с 19.07.2021 по 01.11.2021
	№1 от 27.10.2021

	7.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Кневицы
(Кневицкое с/п)
	с 19.07.2021 по 01.11.2021
	№1 от 27.10.2021

	8.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Ямник
(Ямникское с/п)
*
	с 19.07.2021 по 01.11.2021


	№1 от 27.10.2021(к контракту)
№3 от 27.10.2021 (к доп.соглашению

	

	2022 год
муниципальный контракт от 26.08.2022  №0150300005622000033 на сумму 900000,00рублей с ИП Юдиным Н.А.;
Соглашение о расторжении от 07.12.2022 ( сумма выполненных работ по муниципальному контракту составила 817562,00рублей) *


	9.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Лужно
(Ямникское с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	10.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Глебовщина
(Песоцкое с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	11.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Мамаевщина
(Песоцкое с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	12.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Покровка
(Песоцкое с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	13.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Поцепово
(Ильиногорское с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	14.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Костьково
(Жирковское с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	15.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Приволье
(Жирковское с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	16.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Шанево
(Полновское с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	17.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Кривая Клетка
(Полновское с/п)
*
	с 26.08.2022 по 01.11.2022
	№2 от 16.11.2022 (Акт о приемке выполненных работ)

	
	
	
	
	

	2023 год
муниципальный контракт от 02.10.2023 №0150300005623000036 на сумму 915450,00рублей с ИП Павловым А.В.


	18.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Ямник
 (Ямникское с/п)
	с 02.10.2023 по 01.12.2023
	№1 от 28.11.2023 (Акт о приемке выполненных работ)

	19.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец
	д.Иловка
(Ямникское с/п)
	с 02.10.2023 по 01.12.2023
	№1 от 28.11.2023 (Акт о приемке выполненных работ)

	20.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Пески
(Песоцкое с/п)
	с 02.10.2023 по 01.12.2023
	№1 от 28.11.2023 (Акт о приемке выполненных работ)

	21.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Борок
(Жирковское с/п)
	с 02.10.2023 по 01.12.2023
	№1 от 28.11.2023 (Акт о приемке выполненных работ)

	22.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Игожево
(Жирковское с/п)
	с 02.10.2023 по 01.12.2023
	№1 от 28.11.2023 (Акт о приемке выполненных работ)

	23.
	Объекты нецентрализованного водоснабжения населения
 (2 колодца)
	с.Никольское, ул.Солнечная, ул.Садовая
(Песоцкое с/п)
	с 02.10.2023 по 01.12.2023
	№1 от 28.11.2023 (Акт о приемке выполненных работ)

	24.
	Объект нецентрализованного водоснабжения населения (колодец)
	д.Вотолино
(Ильиногорское с/п)
	с 02.10.2023 по 01.12.2023
	№1 от 28.11.2023 (Акт о приемке выполненных работ)



Анализ данных по таблице №1 показал, что по состоянию на 01.09.2024 все 25 объектов нецентрализованного водоснабжения населения (колодцы) введены в эксплуатацию в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами. 
При приемке   объектов в эксплуатацию специалистом Администрации Демянского муниципального округа производилась фотофиксация.
В текущем году между Администрацией Демянского муниципального округа и МУП «Демянский водоканал» заключены следующие муниципальные контракты  по капитальному ремонту участков водопровода (таблица №2):

	2024 год 

	№/№
	Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, 
	Адрес места расположения
	Муниципальный контракт
	Срок выполнения работ
	Акт о приемке выполненных работ ф.КС-2

	1.
	Капитальный ремонт участка водопровода (150м.) 
	 ул.Халина от д.30 до д.38 р.п. Демянск
	муниципальный контракт от 17.06.2024 №0150600003624000018
на сумму 778380,00рублей с МУП «Демянский водоканал» 
	с 17.06.2024 по 01.07.2024
	№1 от 01.07.2024
(Акт о приемке выполненных работ)

	2.
	Капитальный ремонт водопровода  

	на участке от д.31 по Черняховского до д.2 ул.Володарского р.п. Демянск
	муниципальный контракт от 21.06.2024 №0150600003624000020 на сумму 977090,34рублей с МУП «Демянский водоканал»
	с 21.06.2024 по 05.07.2024
	№1 от 03.07.2024
(Акт о приемке выполненных работ)

	3.
	Капитальный ремонт водопровода  

	ул.Халина от д.1 до д.13 р.п.Демянск;
ул.Буденного от д.13 до д.14
	муниципальный контракт от 13.08.2024 №0150600003624000027 на сумму 2128089,55рублей с МУП «Демянский водоканал»
	с
13.08.2024
по
28.08.2024 
	

Работы ведутся

	4.
	Капитальный ремонт артезианской скважины Н-62-81
	с.Лычково пер.Энергетиков
	муниципальный контракт от 01.08.2024 №0150600003624000028 на сумму 4253838,09 рублей с МУП «Демянский водоканал»
	с
19.08.2024
по
16.09.2024

	Работы ведутся

	5.
	Капитальный ремонт водопровода  

	ул.Крупская от д.23 до д.29;
ул.Халина от д.1 до д.33
	извещение о проведении  электронного аукциона  от 15.08.2024
№0150600003624000034
на сумму 3326302,02рублей  с МУП «Демянский Водоканал»
	с даты заключения контракта  по 04.10.2024
	Окончание подачи заявок 23.08.2024



Анализ данных по таблице №2 показал, что по состоянию на 01.09.2024 по двум муниципальным контрактам работы выполнены в полном объеме и в установленный срок, по двум муниципальным контрактам работы ведутся и предположительно будут выполнены в срок. 
При приемке   объектов в эксплуатацию специалистом Администрации Демянского муниципального округа производилась фотофиксация.
 
	



